㈜꽃미힐미 정기구독 웹사이트 개발

	T						
WBS 태스크	작업자	상태	시작일	종료일	기간	진척도	
1 분석	-	-	8/13/2019			100%	
1.1 시장 분석	손명환	Completed	19-8-13			100%	
1.2 시스템 명세 분석	이한일	Completed	19-8-13	19-8-18		100%	
1.3 클래스 분석	-	-	19-8-13	19-8-18	4	100%	
1.3.1 클래스 분석1	장한나	Completed	19-8-13	19-8-18	4	100%	
1.3.2 클래스 분석2	마지이	Completed	19-8-13		4	100%	
1.3.2 클래스 분석3	손명환	Completed	19-8-13	19-8-18	4	100%	
1.4 아키텍처 분석	-	-	19-8-13		4	100%	
1.4.1 아키텍처 분석1	이한일	Completed	19-8-13	19-8-18	4	100%	
1.4.2 아키텍처 분석2	홍지원	Completed	19-8-13	19-8-18	4	100%	
1.5 진행 업무 점검 및 이슈 해결	손명환	Milestone	19-8-13	19-8-18	4	100%	
2 설계	-	-	8/14/2019	8/30/2019	13	100%	
2.1 프로시저 설계	장한나	Completed	19-8-14	19-8-18	3	100%	
2.2 DB 설계	장한나	Completed	19-8-19	19-8-23	5	100%	
2.3 아키텍처 설계	이한일	Completed	19-8-19		5	100%	
2.4 클래스 설계	손명환, 홍지		19-8-23	19-8-30	6	100%	
2.5 UI 설계	마지이	Completed	19-8-24		5	100%	
2.5 진행 업무 점검 및 이슈 해결	손명환	Milestone	19-8-19		10	100%	
3 구현	-	-		9/15/2019		100%	
3.1 회원관리구현	-		19-8-31	19-9-15			
3.1.1 가입	마지이 잔히	나 Completed	19-8-31	19-9-4		100%	
3.1.2 변경		L Completed	19-9-5			100%	
3.1.3 탈퇴	마지이 장히	L Completed	19-9-8			100%	
3.2 관리자 구현	홍지원	Completed	19-9-2			100%	
3.3 정기구독관리구현	8.15	-	19-8-31	19-9-15			
3.3.1 신청	홍지원, 이힌	일 Completed	19-8-31	19-9-4		100%	
3.3.2 만료		일 Completed	19-9-5	19-9-7	2	100%	
3.3.3 취소	홍지원, 이한		19-9-10	19-9-11	2	100%	
3.4 장바구니 구현	- 8/1C, YIC	- Completed	19-8-31	19-9-15	10		
3.3.1 상품 더하기	호지의 자히	나 Completed	19-9-5	19-9-7	2	100%	
3.3.2 상품 빼기		L Completed	19-9-10			100%	
3.3.3 상품 주문	홍지원, 장한		19-9-11	19-9-15	3	100%	
3.4 게시판관리구현	손명환	Completed	19-8-31	19-9-15	10		
3.5 전체 UI 구현	마지이	Completed	19-8-31	19-9-15	10		
3.6 이메일 기능 구현	이한일	Completed	19-8-31	19-9-15	10		
3.7 진행 업무 점검 및 이슈 해결	이만 달 손명환	Milestone	19-8-31	19-9-15			
3.7 전용 접구 점점 및 이규 애널 4 테스트	근공완	ivillestone	9/16/2019			100%	
4.1 통합 테스트	_		19-9-16	19-9-22	5	100%	
4.1.1 단위/통합 테스트(라이브러리)	마지이	Complet:	19-9-16	19-9-22	5	100%	
4.1.1 단위/동합 테스트(라이브러리) 4.1.2 단위/통합 테스트(웹)	이한일	Completed		19-9-22	5		
4.1.2 단위/공압 테스트(웹) 4.2 OC 및 피드백	이만일 장한나	Completed	19-9-16 19-9-16	19-9-22	2	100%	
	경인다.	Completed			5	100%	
4.3 진행 업무 점검 및 이슈 해결	손명환	Milestone	19-9-16			100%	
5 이관	- 01#101	2	9/23/2019		6	25%	
5.1 적용 시나리오 작성 및 공유	이한일	Completed	19-9-23	19-9-30	6	100%	
5.2 공지	손명환	Not Started	19-9-23		6	0%	
5.3 소스 배포/장애 대응 준비	마지이	Not Started	19-9-23	19-9-30	6	0%	
5.3 실서버 이관	홍지원	Not Started	19-9-23	19-9-30	6	0%	

2888	